10/4/2017 Reporte PROBE

Reporte PROBE

/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 6

Tamaño Estimado de Proxy

De tu Plantilla de Estimación de Tamaño, tu Tamaño Estimado de Proxy es 160.

Datos Históricos

Proyecto/Tarea	Tamaño Estimado de Proxy	Tamaño Estimado de LOC Agregadas y Modificadas	LOC Nuevas & Cambiadas	Estimated Horas	Actual Horas	¿Excluir?
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 1			110	3	3,68	Х
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 2	129	129	140	4,31	4,83	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 3	105	114	92	3,94	3,75	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 4	160	153	173	5,67	6,67	
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5	108	110	102	4,15	4,62	

Métodos PROBE para Tamaño

Método	Estimar	r ²	Beta0	Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ A	176	0,97	-52,8	1,43	14,4	162	191	58,4	7,64	Seleccionado.
C	160		0	1,0						
В	188	0,94	-107	1,85	23,7	165	212	131	11,4	No usar

Métodos PROBE para Tiempo

Método	Estimar	r ²	Beta0	1/Beta1	Rango (70%)	LPI	UPI	Variación	DesvEstand	Comentarios
→ A	6,55	0,92	-0,8	21,8 LOC/Hr	0,81	5,74	7,37	0,19	0,43	Seleccionado.
C2	6,28		0	25,5 LOC/Hr						
В	6,91	0,85	-2,38	17,2 LOC/Hr	1,21	5,69	8,12	0,34	0,58	
C1	6,33		0	25,3 LOC/Hr						
C3	6,27		0	25,5 LOC/Hr						

Productividad Estimada

Estimas obtener para tiempo y tamaño una productividad planeada de 26,9 LOC/Hr. Esto es consistente con productividad "A la Fecha" of 25,5 LOC/Hr (\pm 2,87).